

桃園市立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：107 年 3 月 27 日

計畫編號	106-4-3
計畫名稱	手腳並用職涯試探活動
負責單位	實習處-食品加工科
負責人員 (負責社群)	食品加工科 科主任
執行情形	1. 國中端學生參訪活動日期訂於 5/30(仁和國中)，參訪師生約 35 人(和園藝科同一天辦理)。 2. 業務費完成 26130 元(計畫經費 37065 元)之請購，執行率 70%。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	經費使用如執行情形。
管考人	實習組長 謝新洲

桃園市立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：107 年 3 月 27 日

計畫編號	106-4-1
計畫名稱	專業英文學習社群發展計畫
負責單位	實習處
負責人員 (負責社群)	設備組長、英語科召集人
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃於 107 年 5 月 26 日(六)辦理「英文讀者劇場配音趣」主題營隊，講師為洪安儀老師，活動地點為圖書館三樓會議室，參加對象為桃三區學生。 2. 規劃於 107 年 6 月 12 日(二)辦理「多元選修：多益教學」教師研習，講師為台中市東山高中李海碩老師，活動地點為本校第一會議室，參加對象為桃三區任教英語科教師。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目前活動尚在詳細規劃階段，待規劃完成於 4 月開始動支。 2. 本學期預計辦理活動如執行情形所示。
管考人	實習組長 謝新洲

桃園市立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：107 年 3 月 23 日

計畫編號	106-4-3-3
計畫名稱	陶藝好好玩
負責單位	實習處-造園科
負責人員 (負責社群)	造園科主任鍾振華
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106-4 規劃「陶藝好好玩」之課程設計、研習時間表。 2. 106-4 進行「陶藝好好玩研習」資本門設備筆記電腦之採購之估價、規格評選。 3. 106-4「陶藝好好玩研習」規畫研習時間表(12/4、5)及課程內容、擴音設備維修。 4. 106-4 完成「陶藝好好玩」研習活動之課程以及研習時間表發文鄰近國中辦理報名。 5. 11/22 已完成請購。 6. 12 月 4、5 日已完成研習及購買。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業部分約 100% 2. 經費支出現仍為 100%
管考人	實習組長 謝新洲

桃園市立龍潭高級中等學校 106 學年度均質化分支計畫管考單

管考日期：107 年 3 月 22 日

計畫編號	106-4-3-4
計畫名稱	園藝科職涯試探活動
負責單位	實習處-園藝科
負責人員 (負責社群)	園藝科主任
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 106 年 3 月 5 日規劃由仁和國中三年級同學，於 5 月 30 日蒞校參加迷你蘭花組合盆栽研習。 106 年 3 月 19 日連絡千姿蘭園負責人葉又彰講師於 5 月 30 日蒞校專題研習講解。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 作業部分約 20% 經費支出現仍為 0%
管考人	實習組長 謝新洲

桃園市立龍潭高級中等學校 106 學年度均質化

分支計畫管考單

管考日期：107 年 3 月 22 日

計畫編號	106-4-3-2：電機科職涯試探活動
計畫名稱	居家智慧生活控制研習營
負責單位	實習處-電機科
負責人員 (負責社群)	電機科主任張田青
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 106-4 規劃「居家智慧生活控制研習營」之課程設計、研習時間表。 106-4 進行「居家智慧生活控制研習營」資本門設備可程式控制器之採購之估價、規格評選。 106-4「居家智慧生活控制研習營」規畫研習營時間表訂於 107 年 3、4、5 月執行。 107 年 1、2 月份協調國中端活動時程，同時展開編撰相關教材內容與實作材料相關採購工作。 107.02.22 協調：龍潭、仁和、武漢、石門 四所國中參與活動計畫。 3.107.03.01 正式發函邀請龍潭、仁和、武漢、石門四所國中參與活動計畫。 各校活動時間： (第一梯次)龍潭國中 3/14(三) 13:00~16:00 (第二梯次)仁和國中 3/30(五)13:00~16:00 (第三梯次)武漢國中 4/11(三)13:00~16:00 (第四梯次)石門國中 4/18(三)13:00~16:00 107.03.06 協調各國中遊覽車接送往返時間及參與同學名單交付回電機科時間，以便辦理活動師生保險及請購事宜。 107.03.12 研習課程之書面資料、實習材料準備、印刷及文具，已全數交貨，遊覽車租賃協調…等完成請

	<p>購。</p> <p>10. 107.03.12 採購資本門設備：可程式控制器九套完成，已全數交貨，完成請購。</p> <p>11. 107.3.14(第一梯次) 龍潭國中，已順利結束，計參與活動人數共計 24 人(老師 1 人，學生 23 人)。</p>
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<p>1.作業部分約 25%(已完成第一梯活動)</p> <p>2.經費支出約為 70%</p>
管考人	實習組長 謝新洲