

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 11 月 24 日

計畫編號	106-4-3-1
計畫名稱	食品加工科職涯試探活動
負責單位	實習處-食品加工科
負責人員 (負責社群)	食品加工科主任
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業務費於 11/10 前已完成 57886(計畫經費 74096 元)元之請購，執行率約 78%。 2. 設備費於 11/10 前已完成 149068(計畫經費 151500 元)元之請購，執行率約 98.4%。 3. 國中端學生參訪活動日期訂於 11/20(石門國中)、12/06(凌雲國中)，參訪學生約 80 人。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經費使用如執行情形。 2. 活動將於 11/20、12/06 辦理
管考人	實習組長 謝新洲

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 11 月 24 日

計畫編號	106-4-1
計畫名稱	專業英文學習社群發展計畫
負責單位	教務處設備組
負責人員 (負責社群)	設備組長、英語科召集人
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學用 ipad、mac 筆電、iOS 投影裝置預計於 106/11/24 開標。 2. 會議室無線麥克風系統已於 106/11/23 完畢。 3. 106/12/12(二)下午 13:30 辦理「群科專業英語繪本教學」教師成長研習，講師為暫定為新竹高中廖慧慈老師。 4. 106/12/23(六)8:30-16:30 辦理「說書人的英閱世界」系列課程，講師為本校洪安儀老師。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	76%
管考人	實習組長 謝新洲

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 11 月 24 日

計畫編號	106-4-3-3
計畫名稱	造園科職涯試探活動
負責單位	實習處-造園科
負責人員 (負責社群)	造園科主任鍾振華
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 106-4 規劃「陶藝好好玩」之課程設計、研習時間表。 106-4 進行「陶藝好好玩研習」資本門設備筆記電腦之採購之估價、規格評選。 106-4 「陶藝好好玩研習」規畫研習時間表(12/4、5)及課程內容、擴音設備維修。 106-4 完成「陶藝好好玩」研習活動之課程以及研習時間表發文鄰近國中辦理報名。 11/22 已完成請購。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 作業部分約 60% 經費支出現仍為 0%
管考人	實習組長 謝新洲

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 11 月 24 日

計畫編號	106-4-3-4
計畫名稱	園藝科職涯試探活動
負責單位	實習處-園藝科
負責人員 (負責社群)	園藝科主任
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1.園藝科與食品科已經規劃於 106 年 11 月 20 日與 12 月 6 日舉辦聞香下馬、以文會友研習。 2.研習發文及計畫書已經分寄給石門國中與凌雲國中，同時也獲得相當人數的師生報名參加。 3.11 月 20 日已經辦理石門國中研習，聘請現代園藝王維青經理就百合栽培與應用課程講解，研習人員有石門國中師生 30 名，本校師生 10 名共 40 名參加研習，相關預算已經開始核銷。
執行困難 說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國中端因學生課程無法調配及帶隊老師需要調課、11 月-12 月間學生學校活動頻繁等問題，參加意願低落，將來將越來越難找到國中端來參加研習的窘境。
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 1.作業部分約 80% 2.經費支出現為 50%
管考人	實習組長 謝新洲