

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化計畫 管考會議 紀錄

一、開會時間：106 年 12 月 26 日 16:15

地點：實習處

二、主 席：彭兆東

出席人員：如簽到單

紀錄：吳雅莉

三、主席致詞：(略)

四、工作報告：

1.彙整本校今年度各均質化分支計畫之執行，截至 12 月 27 日止概略如下：

分支計畫 編號 名稱	負責人	執行情形	目前執行 進度百分比
106-4-1 專業英文學 習社群發展 計畫	設備組長、 英語科召集 人	1. 業務費於 12/22 前已完成 111,568(計畫經費 125,230 元)元之請購，執行率約 89.1%。 2. 設備費於 12/22 前已完成 267,524 元(計畫經費 302,000 元)元之請購，執行率約 88.6%。 3. 12/12 辦理「群科專業英語繪本教學」教師成長研習，計有英語科 10 位教師參與，校外教師 1 人報名，但未到場參加。 4. 於 12/23(六)8:30-16:30 辦理「說書人的英閱世界」系列課程活動，全程參加之學生計有 26 人。	1.業務費： 89.1% 2.設備費： 約 88.6%
106-3-3-1 食品加工 科職涯試 探活動	食加科主任 陳燕瑩	1. 業務費於 12/06 前已完成 74092(計畫經費 74096 元)元之請購，執行率約 100%(已核銷完畢)。 2. 設備費於 11/10 前已完成 149068(計畫經費 151500 元)元之請購，執行率約 98.4%(已核銷完畢)。 3. 國中端學生參訪活動日期訂於 11/20(石門國中)、12/06(凌雲國中)，參訪師生 62 人。	1.業務費： 100% 2.設備費： 約 98.4%
106-4-3-4 園藝科職涯 試探活動	園藝科主任 張兆堯	1.園藝科已經於106年11月20日與12月6日舉辦聞香下馬、以文會友研習。 2.於11月20日辦理石門國中職涯試探研習時，聘請現代園藝王維青經理就百合栽培與應用課程講解，研習人員有石門國中師生30名，本校師生10名共40名參加研習，相關預算已經完成核銷。 3.於12月6日辦理凌雲國中職涯試探研習時，聘請中華盆花協會張滋佳理事長，擔任百合栽培與應用課程講師，當日研習人員有凌雲國中師生35名，本校老師5名共40名參加研習，相關預算已經完成核銷。	1.作業部分約 100% 2.經費支出現 為95%
106-4-3-3 造園科職涯 試探活動	造園科主任 鍾振華	1.於12 / 4、5二日辦理106-4「陶藝好好玩研習」。 2.至 12月5日，已完成研習及請購。	作業及經費支 出皆為100%

2.執行困難：無。

五、提案討論

案由：請檢討執行均質化分支計畫之得失，並預判下學期困擾與解除困境之對策：

說明：1.請斧正、補充上揭「分支計畫執行」表；

2.請針對下學期試探之可能困擾，研商解決策略。

決議：1.本學期均質化計畫已執行完成；上表各欄位內容均正確。

2.下學期經費由桃園市府轉撥，可能到校稍慢。各執行單位可於寒假中先行構思實施內容、邀請講師；職涯試探部分，國中端可能會要求在會考之後實施 9 年級的試探；但 8 年級則無會考壓力，各科亦可考慮邀 8 年級學生來進行試探；然而無論如何，請於學期初即與國中端聯繫，以便進早安排試探之日期。

六、臨時動議：無

七、散會：16 時 40 分

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化計畫 管考會議 簽到單

一、開會時間：106 年 12 月 26 日 16:10

地點：實習處

二、主席：彭兆東

紀錄：吳雅莉

職稱 姓名	簽 名
實習主任 彭兆東	彭兆東
教務主任 陳寶翎	陳寶翎
實習組長 謝新洲	謝新洲
設備組長 謝智穎	謝智穎
英語科召集人 洪安儀	洪安儀
食加科主任 陳燕瑩	陳燕瑩
園藝科主任 張兆堉	張兆堉
造園科主任 鍾振華	鍾振華

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 12 月 22 日

計畫編號	106-4-3
計畫名稱	手腦並用職涯試探活動
負責單位	實習處-食品加工科
負責人員 (負責社群)	食品加工科 科主任
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業務費於 12/06 前已完成 74092(計畫經費 74096 元)元之請購，執行率約 100%(已核銷完畢)。 2. 設備費於 11/10 前已完成 149068(計畫經費 151500 元)元之請購，執行率約 98.4%(已核銷完畢)。 3. 國中端學生參訪活動日期訂於 11/20(石門國中)、12/06(凌雲國中)，參訪師生 62 人。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經費使用如執行情形。 2. 活動於 11/20、12/06 辦理完畢
管考人	實習組長 謝新洲

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 12 月 22 日

計畫編號	106-4-1
計畫名稱	專業英文學習社群發展計畫
負責單位	實習處
負責人員 (負責社群)	設備組長、英語科召集人
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業務費於 12/22 前已完成 111,568(計畫經費 125,230 元)元之請購，執行率約 89.1%。 2. 設備費於 12/22 前已完成 267,524 元(計畫經費 302,000 元)元之請購，執行率約 88.6%。 3. 12/12 辦理「群科專業英語繪本教學」教師成長研習，計有英語科 10 位教師參與，校外教師 1 人報名，但未到場參加。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經費使用如執行情形。 2. 預計 12/23(六)8:30-16:30 辦理「說書人的英閱世界」系列課程活動。
管考人	實習組長 謝新洲

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 12 月 22 日

計畫編號	106-4-3-3
計畫名稱	陶藝好好玩
負責單位	實習處-造園科
負責人員 (負責社群)	造園科主任鍾振華
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106-4 規劃「陶藝好好玩」之課程設計、研習時間表。 2. 106-4 進行「陶藝好好玩研習」資本門設備筆記電腦之採購之估價、規格評選。 3. 106-4「陶藝好好玩研習」規畫研習時間表(12/4、5)及課程內容、擴音設備維修。 4. 106-4 完成「陶藝好好玩」研習活動之課程以及研習時間表發文鄰近國中辦理報名。 5. 11/22 已完成請購。 6. 12 月 4、5 日已完成研習及購買。
執行困難 說明	無
目前執行 進度百分比	<ol style="list-style-type: none"> 1.作業部分約 100% 2.經費支出現仍為 100%
管考人	實習組長 謝新洲

國立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單

管考日期：106 年 12 月 22 日

計畫編號	106-4-3-4
計畫名稱	園藝科職涯試探活動
負責單位	實習處-園藝科
負責人員 (負責社群)	園藝科主任
執行情形	<p>1.園藝科已經於 106 年 11 月 20 日與 12 月 6 日舉辦聞香下馬、以文會友研習。</p> <p>2.11 月 20 日辦理石門國中職涯試探研習，聘請現代園藝王維青經理就百合栽培與應用課程講解，研習人員有石門國中師生 30 名，本校師生 10 名共 40 名參加研習，相關預算已經完成核銷。</p> <p>3.12 月 6 日辦理凌雲國中職涯試探研習，聘請中華盆花協會張滋佳理事長，擔任百合栽培與應用課程講師，當日研習人員有凌雲國中師生 35 名，本校老師 5 名共 40 名參加研習，相關預算已經完成核銷。</p>
執行困難 說明	
目前執行 進度百分比	<p>1.作業部分 100%</p> <p>2.經費支出現為 95%</p>
管考人	實習組長 謝新洲