
桃園市立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單 

管考日期：107 年 3 月 27 日 

計畫編號 106-4-3 

計畫名稱 手腳並用職涯試探活動 

負責單位 實習處-食品加工科 

負責人員 

(負責社群) 
食品加工科 科主任 

執行情形 

1. 國中端學生參訪活動日期訂於 5/30(仁和國中)，參訪

師生約 35人(和園藝科同一天辦理)。 

2. 業務費完成 26130 元(計畫經費 37065 元)之請購，執行

率 70%。 

 

執行困難 

說明 
無 

目前執行 

進度百分比 

經費使用如執行情形。 

 

管考人 實習組長  謝新洲 

 



桃園市立龍潭高級中學 106學年度均質化 分支計畫管考單 

管考日期：107年 3月 27日 

計畫編號 106-4-1 

計畫名稱 專業英文學習社群發展計畫 

負責單位 實習處 

負責人員 

(負責社群) 
設備組長、英語科召集人 

執行情形 

1. 規劃於 107年 5月 26日(六)辦理「英文讀者劇場配音趣」

主題營隊，講師為洪安儀老師，活動地點為圖書館三樓

會議室，參加對象為桃三區學生。 

2. 規劃於 107 年 6 月 12 日(二)辦理「多元選修：多益教學」

教師研習，講師為台中市東山高中李海碩老師，活動地

點為本校第一會議室，參加對象為桃三區任教英語科教

師。 

執行困難 

說明 
無 

目前執行 

進度百分比 

1. 目前活動尚在詳細規劃階段，待規劃完成於 4 月開始動

支。 

2. 本學期預計辦理活動如執行情形所示。 

管考人 實習組長  謝新洲 

 



桃園市立龍潭高級中學 106 學年度均質化 分支計畫管考單 

管考日期：107 年 3 月 23 日 

計畫編號 106-4-3-3 

計畫名稱 陶藝好好玩 

負責單位 實習處-造園科 

負責人員 

(負責社群) 
造園科主任鍾振華 

執行情形 

1. 106-4規劃「陶藝好好玩」之課程設計、研習時間表。 

2. 106-4進行「陶藝好好玩研習」資本門設備筆記電腦之

採購之估價、規格評選。 

3. 106-4「陶藝好好玩研習」規畫研習時間表（12∕4、5）

及課程內容、擴音設備維修。 

4. 106-4完成「陶藝好好玩」研習活動之課程以及研習時

間表發文鄰近國中辦理報名。 

5. 11∕22已完成請購。 

6. 12月 4、5日已完成研習及購買。 

執行困難 

說明 
無 

目前執行 

進度百分比 

1.作業部分約 100% 

2.經費支出現仍為 100% 

管考人 實習組長  謝新洲 

 



桃園市立龍潭高級中等學校 106 學年度均質化分支計畫管考單 

管考日期：107 年 3 月 22 日 

計畫編號 106-4-3-4 

計畫名稱 園藝科職涯試探活動 

負責單位 實習處-園藝科 

負責人員 

(負責社群) 
園藝科主任 

執行情形 

1.  106年 3月 5日規劃由仁和國中三年級同學，於 5月 30日蒞校

參加迷你蘭花組合盆栽研習。 

2. 106年 3月 19日連絡千姿蘭園負責人葉乂彰講師於 5月 30日蒞

校專題研習講解。 

執行困難 

說明 
無 

目前執行 

進度百分比 

1.作業部分約 20% 

2.經費支出現仍為 0% 

管考人 實習組長  謝新洲 

 



桃園市立龍潭高級中等學校 106 學年度均質化 

 分支計畫管考單 

管考日期：107 年 3 月 22 日 

計畫編號 106-4-3-2：電機科職涯試探活動 

計畫名稱 居家智慧生活控制研習營 

負責單位 實習處-電機科 

負責人員 

(負責社群) 
電機科主任張田青 

執行情形 

1. 106-4規劃「居家智慧生活控制研習營」之課程設計、

研習時間表。 

2. 106-4進行「居家智慧生活控制研習營」資本門設備

可程式控制器之採購之估價、規格評選。 

3. 106-4「居家智慧生活控制研習營」規畫研習營時間表

訂於 107年 3、4、5月執行。 

4. 107年 1、2月份協調國中端活動時程，同時展開編撰

相關教材內容與實作材料相關採購工作。 

5. 107.02.22協調:龍潭、仁和、武漢、石門 四所國中

參與活動計畫。 

6. 3.107.03.01正式發函邀請龍潭、仁和、武漢、石門

四所國中參與活動計畫。 

7. 各校活動時間： 

(第一梯次)龍潭國中 3/14(三) 13:00~16:00 

(第二梯次)仁和國中 3/30(五)13:00~16:00 

(第三梯次)武漢國中 4/11(三)13:00~16:00 

(第四梯次)石門國中 4/18(三)13:00~16:00 

8. 107.03.06協調各國中遊覽車接送往返時間及參與同

學名單交付回電機科時間，以便辦理活動師生保險及

請購事宜。 

9. 107.03.12研習課程之書面資料、實習材料準備、印

刷及文具，已全數交貨，遊覽車租賃協調…等完成請



購。 

10. 107.03.12採購資本門設備：可程式控制器九套完成，

已全數交貨，完成請購。 

11. 107.3.14(第一梯次) 龍潭國中，已順利結束，計參與

活動人數共計 24人(老師 1人，學生 23人)。 

執行困難 

說明 
無 

目前執行 

進度百分比 

1.作業部分約 25%(已完成第一梯活動) 

2.經費支出約為 70% 

管考人 實習組長  謝新洲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


